



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2567
(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) หมู่ 6 ตำบลหนองฉลอง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทรศัพท์ 093-321-5213 E-mail : 33030069@pracharath.ac.th.

ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนนิคม3 (กรมประชาสัมพันธ์)



นายรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคม3 (กรมประชาสัมพันธ์)



นางนิรมล ศรีมงคล
หัวหน้างานบริหารทั่วไป



นางสาวสุศินากานต์ แพงมา
หัวหน้างานบริหารวิชาการ



นางสายสมร พงษ์วัน
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ



นางอารีย์ จงราช
หัวหน้างานบริหารบุคคล

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งในกรรมการ	ประเภท/ที่มา
1	นายเดช ทองแพรว	ประธานกรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิ
2	นางวันนา วารินทร์	กรรมการ	ผู้แทนผู้ประกอบการ
3	นางนิรมล ศรีมงคล	กรรมการ	ผู้แทนครู
4	นายบุญล้วน พวงอินทร์	กรรมการ	ผู้แทนองค์กรชุมชน
5	นายจรัส กุลวงษา	กรรมการ	ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6	นางสาวสุบรรณ แต้มงาม	กรรมการ	ผู้แทนศิษย์เก่า
7	พระกิตติชำนาญกิจ	กรรมการ	ผู้แทนองค์กรศาสนา
8	นายภานุพงศ์ ศรีมาศ	กรรมการ	ผู้แทนองค์กรศาสนา
9	นางติ่ม พิมศร	กรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิ
10	นายอุดมศักดิ์ บัวหุ้ง	กรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิ
11	นางอาทิตุณ วิจิตศรี	กรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิ
12	นางสาวเดือนกานต์ ศรีลาชัย	กรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิ
13	นางชนิษฐา สร้อยสุวรรณ	กรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิ
14	นายบุญมี ธารธรรม	กรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิ
15	นายรัตนนิกรณ์ อ่อนคำ	กรรมการและเลขานุการ	ผู้อำนวยการโรงเรียน

1. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1- ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 51 คน
- ครู/บุคลากรทางการศึกษาผู้สอนระดับปฐมวัยและพี่เลี้ยงนักวิทยาศาสตร์ 4 คน

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ร้อยละ 85 ของเด็กปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี
- ร้อยละ 95 ของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา อยู่ในระดับดี
- ร้อยละ 85 ของเด็กปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจในการทำกิจกรรมการทดลอง และนำเสนอโครงการที่ร่วมกันจัดทำขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จำนวน1,500..... บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

จำนวน1,500..... บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ

จำนวน-..... บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ลงชื่อ

(นางอารีย์ จงราช)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ทุกคน มีจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงสำหรับเด็กปฐมวัย ตระหนักถึงโทษของเหล้าและบุหรี่และสามารถจัดการตนเองเกี่ยวกับเหล้า บุหรี่ได้อย่างเหมาะสม กับวัย อยู่ในระดับดี ร้อยละ 90
- ครูระดับปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปลูกพลังบวกสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- เด็กปฐมวัยทุกคน มีจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงสำหรับเด็กปฐมวัย ตระหนักถึงโทษของเหล้าและบุหรี่และสามารถจัดการตนเองเกี่ยวกับเหล้า บุหรี่ได้อย่างเหมาะสมกับวัย
- ครูระดับปฐมวัยทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปลูกพลังบวกสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จำนวน2,000..... บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

จำนวน2,000..... บาท

4.4 งบประมาณคงเหลือ

จำนวน-..... บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ลงชื่อ



(นางอารีย์ จงราช)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก แบบสะเต็ม (STEM) ในระดับปฐมวัย

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 จำนวน 51 คน
- คณะครู/บุคลากรทางการศึกษาผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวน 3 คน

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ร้อยละ 85 ของเด็กปฐมวัยทักษะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สูงขึ้น
- ร้อยละ 95 ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการความพร้อมทาง ด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา อยู่ในระดับดี
- ร้อยละ 85 ของครูจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) แบบสะเต็มได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิธีปฏิบัติที่ดี (best practice)

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | |
|--------------------------------|--|
| 4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | จำนวน500..... บาท |
| 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน500..... บาท |
| 4.3 งบประมาณคงเหลือ | จำนวน-..... บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 |

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ลงชื่อ


(นางอารีย์ จงราช)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียน

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. ร้อยละของนักเรียนมีนิสัยรักการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย
2. ร้อยละของนักเรียน ได้พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. ร้อยละของครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการ4.

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จำนวน-..... บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

จำนวน-..... บาท

4.5 งบประมาณคงเหลือ

จำนวน-..... บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ลงชื่อ



(นางสาวฐศินากานต์ แพงมา)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. ครู บุคลากรทางการศึกษา

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

2. ร้อยละของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ ระดับดี ขึ้นไป

3. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน การเขียน และการคิดระดับดี ขึ้นไป

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จำนวน10,000 บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

จำนวน10,000 บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ

จำนวน-..... บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ลงชื่อ

(นางสาวฐิติณากานต์ แพงมา)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. โรงเรียนมีมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 มีจำนวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90 ขึ้นไป
2. โรงเรียนมีมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 อยู่ในระดับ 4
3. โรงเรียนมีมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับ 4
4. โรงเรียนมีมาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล มาตรฐานที่ 4 อยู่ในระดับ 4

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาที่กำหนด
2. โรงเรียนมีคุณภาพด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานสถานศึกษาที่กำหนด
3. โรงเรียนมีคุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามมาตรฐานสถานศึกษาที่กำหนด
4. โรงเรียนมีคุณภาพด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ตามมาตรฐานสถานศึกษาที่กำหนด

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.2 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จำนวน2,000 บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

จำนวน2,000 บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ

จำนวน-..... บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568


5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ลงชื่อ



(นางนิรมล ศรีมงคล)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการโครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมของนักเรียน

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

2. คณะครู / บุคลากรทางการศึกษา / วิทยากรภายนอก / ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. ร้อยละของนักเรียน ได้พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง

2. ร้อยละของนักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ

3. ร้อยละของครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมผลการใช้

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.2 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จำนวน50,000 บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

จำนวน50,000 บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ

จำนวน-..... บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ลงชื่อ

(นางสาวรุศินากานต์ แพงมา)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

2. คณะครู / บุคลากรทางการศึกษา / วิทยากรภายนอก / ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. ร้อยละของนักเรียน ได้พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง

2. ร้อยละของนักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ

3. ร้อยละของครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการผลการใช้

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.2 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จำนวน5,000 บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

จำนวน5,000 บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ

จำนวน-..... บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ลงชื่อ


(นางสาวรุ่งฤดี พิมพร)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. สํารวจข้อมูลจากนักเรียนในโรงเรียน พร้อมจัดทำทะเบียนข้อมูลประชากรวัยเรียน ที่เป็นเด็กตกหล่น มีแนวโน้มออกกลางคัน และเสี่ยงไม่ได้เรียนต่อ มีรายละเอียดที่สามารถนำไปสู่การกำหนดแนวทางช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม

2. มีข้อมูลประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับเข้าเรียนของเด็กในเขตบริการของโรงเรียนที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการตรวจสอบการเข้าเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตพื้นที่การศึกษา

3. สัดส่วนผู้เรียนสายสามัญ : อาชีวศึกษา เป็น 20: 80

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. เด็กกลุ่มด้อยโอกาส กลุ่มตกหล่น กลุ่มมีแนวโน้มออกกลางคันและเสี่ยงไม่ศึกษาต่อได้รับการช่วยเหลือในรูปแบบที่เหมาะสม

2. มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง โดยวิธีการที่หลากหลาย

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.2 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จำนวน บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

จำนวน บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ

จำนวน-..... บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ลงชื่อ

(นางสาวฐศิณากานต์ แพงมา)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการจัดหาวัสดุ ฝึก สอน สอบ

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

2. ครูทุกคนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. เด็กกลุ่มด้อยโอกาส กลุ่มตกหล่น กลุ่มมีแนวโน้มออกกลางคันและเสี่ยงไม่ศึกษาต่อได้รับการช่วยเหลือในรูปแบบที่เหมาะสม

2. มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง โดยวิธีการที่หลากหลาย

4.ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.2 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จำนวน102,000 บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

จำนวน102,000 บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ

จำนวน-..... บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5.ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ลงชื่อ

(นางสาวรุศินากานต์ แพงมา)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการดำเนินตามการระเบียบวัดผลและประเมินผล

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. เพื่อให้มีวัสดุ - อุปกรณ์เพียงพอรองรับงานทะเบียนและวัดผลประเมินผล

2. เพื่อให้การดำเนินงานในงานพัฒนางานทะเบียนและวัดผลประเมินผลดำเนินไปอย่าง

ถูกต้อง เป็นระเบียบและเป็นปัจจุบัน

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. ร้อยละ 90 ของผู้รับบริการ มีความพึงพอใจต่องานวิชาการ งานทะเบียนและวัดผล
ประเมินผลในระดับมากขึ้นไป

2. ร้อยละ 90 ของครูสอนสามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.2 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จำนวน4,767 บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

จำนวน4,767 บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ

จำนวน-..... บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ลงชื่อ



(นางสาวรุชณิกานต์ แพงมา)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษา

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

3.1.1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน

3.1.2. ครู/บุคลากรทางการศึกษาผู้สอนระดับประถมศึกษาและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกคน

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

3.2.1. ร้อยละของนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3.2.2. ร้อยละของนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะวิทยาการคำนวณ

3.2.3. ร้อยละของนักเรียน มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่ดี

3.2.4. ร้อยละของครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและวิทยาการคำนวณ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.2 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จำนวน-..... บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

จำนวน-..... บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ

จำนวน-..... บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ลงชื่อ


(นางสาวรุ่งฤดี พิมพร)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. ข้อมูลสารสนเทศสถานกลุ่มบริหารงานวิชาการครบ

2. จำนวนวัสดุ – ครุภัณฑ์เพียงพอ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. ร้อยละของงานบริหารตามโครงสร้าง มีวัสดุ – ครุภัณฑ์อำนวยความสะดวก

2. ร้อยละของโรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศสถานตามโครงสร้างงานจัดเก็บถูกต้องตามระเบียบทาง

ราชการ ตรวจสอบได้

3. ร้อยละของครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมตามโครงการจัดหาวัสดุ – ครุภัณฑ์
การบริหารงาน ตามโครงสร้าง

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.2 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จำนวน5,000 บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

จำนวน5,000 บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ

จำนวน-..... บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ลงชื่อ

(นางสาวรุศินากานต์ แพงมา)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป

2. ร้อยละของนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

3. ร้อยละของครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.2 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จำนวน40,650 บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

จำนวน40,650 บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ

จำนวน-..... บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ลงชื่อ


(นางสาวฐิติณากานต์ แพงมา)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House)

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. ร้อยละของผู้เข้าชมมีความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการ

2. ร้อยละของครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดแสดงผลงานทางการศึกษาของตนเองอย่าง

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.2 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จำนวน-..... บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

จำนวน-..... บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ

จำนวน-..... บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ลงชื่อ


(นางสาวฐิติณากานต์ แพงมา)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการการน้อมนำพระบรมราโชบาย ร.10 สู่การปฏิบัติ

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้เรื่องการน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10

2. ร้อยละของนักเรียนเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รักษา

ศีลธรรม เป็นพลเมืองที่ดีมีจิตอาสา

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จำนวน-..... บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

จำนวน-..... บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ

จำนวน-..... บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568


5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ลงชื่อ



(นางนิรมล ศรีมงคล)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

1. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

1. ร้อยละของนักเรียนมีความสนใจในดนตรีไทย
2. ร้อยละของนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมดนตรีไทย
3. ร้อยละของครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมตามโครงการดนตรีไทย

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------------------|
| 4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | จำนวน | บาท |
| 4.3 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน | บาท |
| 4.3 งบประมาณคงเหลือ | จำนวน | บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 |

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ลงชื่อ


(นางนฤมล ใจใหญ่)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสัมพันธ์) ทุกคน ได้รับการจัดกิจกรรมวิชาการ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน

3.1.2 นักเรียนโรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสัมพันธ์) ทุกคนได้รับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ศึกษาแหล่งเรียนรู้

3.1.3 นักเรียนโรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสัมพันธ์) ทุกคน ได้รับการจัดกิจกรรมการบริการทางเทคโนโลยี

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

3.2.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสัมพันธ์) เกิดทักษะและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะชีวิตที่เหมาะสม

3.2.2 ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสัมพันธ์) สนุกและได้รับประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรมทัศนศึกษา ศึกษาแหล่งเรียนรู้

3.2.3 ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสัมพันธ์) ได้รับการจัดกิจกรรมการบริการทางเทคโนโลยีที่เหมาะสม

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จำนวน173,664 บาท

4.4 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

จำนวน173,664 บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ

จำนวน-..... บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

ไม่มี

ลงชื่อ

(นางสายสมร พงษ์วัน)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของครู
2. สถานะของโครงการ
 ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว
3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ
ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน
ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)
- ร้อยละ 95 ของครูได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในวิชาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในรูปแบบการอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน ฯลฯ
- ร้อยละ 85 ของครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จากการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....50,000.....บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....50,000.....บาท
4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....-.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568
5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)
.....ไม่มี.....
- ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)
.....ไม่มี.....

ลงชื่อ


(นางอารีย์ จงราช)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ จัดทำ ID PLAN PA และ SAR ของครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ร้อยละ 100 ของครูได้จัดทำ ID PLAN เพิ่มศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้

- ร้อยละ 100 ของครูได้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา

โดยแสดงเจตจำนงว่าภายในรอบการประเมินจะพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรให้สูงขึ้น

- ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดทำ SAR เพื่อมีระบบการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมมีขั้นตอนอย่างชัดเจน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จำนวน.....-.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

จำนวน.....-.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ

จำนวน.....-.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



(นางอารีย์ จงราช)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ โรงเรียนคุณภาพ สร้างคนดี มีความสุข
2. สถานะของโครงการ
 ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว
3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ
ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
- นักเรียน ชั้น อนุบาล 1 – ม. 3 ทุกคน
ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)
- ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีนวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่มความคล่องตัวในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ
- ร้อยละ 100 ของนักเรียน ชั้นอนุบาล 1 – ม. 3 ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับ
นโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....-.....บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-.....บาท
4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....-.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568
5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)
.....ไม่มี.....
ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)
.....ไม่มี.....

ลงชื่อ


(นายรัตนนิกรณ์ อ่อนคำ)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การเป็นโรงเรียนปลอดภัยภายใต้มาตรการ 3 ป

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
- นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ม.3 ทุกคน
- ผู้ปกครองและชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการดำเนินงานสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ผู้บริหารสถานศึกษามีความตระหนัก ให้ความสำคัญและบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
- นักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความตระหนัก ให้ความสำคัญ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตาม และดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ผู้ปกครองและชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีความตระหนัก ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จำนวน.....-.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

จำนวน.....-.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ

จำนวน.....-.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



(นายรัตนนิกรณ์ อ่อนคำ)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ การบริหารจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) ตามนโยบายพาน้องกลับมาเรียน

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- นักเรียนที่ออกกลางคันในปีการศึกษา 2566 กลับเข้ามาเรียนในระบบอย่างน้อยร้อยละ 50
- นักเรียนที่มีอายุ 3-15 ปี ที่อยู่ในเขตบริการของโรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์)
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความตระหนัก ให้มีความสำคัญ ในการเพิ่มโอกาสและสร้าง

โอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ออกกลางคันและเด็กพิการ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- นักเรียนที่ออกกลางคันในปีการศึกษา 2566 กลับเข้ามาเรียนในระบบอย่างน้อย ร้อยละ 50 และจบการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด
- นักเรียนที่มีอายุ 3-15 ปี ที่อยู่ในเขตบริการของโรงเรียนนิคม3(กรมประชาสงเคราะห์) ได้เข้าเรียนในระบบการศึกษาทุกคน รวมทั้งเด็กพิการด้วย
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความตระหนัก มีความเข้าใจและให้ความสำคัญ ในการเพิ่มโอกาสและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ออกกลางคันและเด็กพิการอย่างเต็มกำลังความสามารถ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จำนวน.....-.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

จำนวน.....-.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ

จำนวน.....-.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายรัตนนิกรณ์ อ่อนคำ)

1. โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษาในการส่งเสริม ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยใช้นวัตกรรม TAPY ภายใต้วงจรคุณภาพเต็มมิ่ง PDCA

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
- นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ม.3 ทุกคน
- ผู้ปกครองและชุมชนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถใช้นวัตกรรมการสร้างคนดีรูปแบบ T-A-P-Y ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้
- นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์คุณธรรมและหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนดมากขึ้น
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
- ผู้ปกครองและชุมชนอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จำนวน.....-.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

จำนวน.....-.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ

จำนวน.....-.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



(นายรัตนนิกรณ์ อ่อนคำ)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในรูปแบบ TIMER Model

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการประชุมปีการศึกษาละ 6 ครั้ง
- เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนมีการประชุมปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
- ประชุมกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนนิคม (กรมประชาสงเคราะห์) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนทุกคน มีความรู้และความเข้าใจ แนวทางการบริหาร และการขับเคลื่อนการดำเนินงาน มีการกำกับ ติดตาม ดูแล เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลภายใต้รูปแบบ TIMER MODEL

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จำนวน.....-.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

จำนวน.....-.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ

จำนวน.....-.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายรัตนนิกรณ์ อ่อนคำ)

1. โครงการ จ้างครูอัตราจ้าง
2. สถานะของโครงการ
 ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว
3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ
ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – ม.3 ทุกคน
ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)
- ร้อยละ 80 ของการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 1 – ม.3 วิชาภาษาจีน วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาดนตรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – ม.3 ได้รับความรู้ที่หลากหลายเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา
4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวนกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 (งบ สพฐ.) ,
กิจกรรมที่ 3 (เงินนอกงบประมาณ 118,800) บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....118,800.....บาท
4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....-.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568
5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)
.....ไม่มี.....
ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)
.....ไม่มี.....

ลงชื่อ


(นางอารีย์ จงราช)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ จ้างนักการภารโรง
 2. สถานะของโครงการ
 ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว
 3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ
ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)
- โรงเรียนมีบุคลากรตำแหน่งนักการภารโรง ร้อยละ 100
ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)
- โรงเรียนมีบุคลากรตำแหน่งนักการภารโรงที่มีความรู้ ความสามารถ ดูแล สนับสนุน อำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนผู้มารับบริการของโรงเรียน
 4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....งบ สพฐ.บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-.....บาท
4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....-.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568
 5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)
.....ไม่มี.....
- ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)
.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



(นางอารีย์ จงราช)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ จัดหาวัสดุสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- การดำเนินงาน ร้อยละ 95 ประสบผลสำเร็จตามกำหนดเวลา
- บุคลากร ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการรับบริการในระดับมากขึ้นไป
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในระดับดีขึ้นไป และมีความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- การดำเนินงาน ประสบผลสำเร็จตามกำหนดเวลา
- บุคลากร มีความพึงพอใจในการรับบริการในระดับมากขึ้นไป
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในระดับดีขึ้นไป และมีความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จำนวน.....งบ สพฐ.บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

จำนวน.....5,000.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ

จำนวน.....-.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



(นางอารีย์ จงราช)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ สถานศึกษาปลอดภัย
2. สถานะของโครงการ
 ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว
3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ
ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)
- ครู นักเรียน บุคลากรโรงเรียนนิคม3(กรมประชาสงเคราะห์) ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน
- ครู นักเรียน บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการทุกคน ได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยจากเหตุในโรงเรียน
ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)
- ครู นักเรียน บุคลากรโรงเรียนนิคม3(กรมประชาสงเคราะห์) ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน
- ครู นักเรียน บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการทุกคน ได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยจากเหตุในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....21,000.....บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....18,000.....บาท
4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....-.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568
5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)
.....ไม่มี.....
- ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)
.....ไม่มี.....

ลงชื่อ


(นางนิรมล ศรีมงคล)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

- บุคลากรจากโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมซอยกลาง อสม. สถานีตำรวจภูธร
ปรีอใหญ่

- ครู/บุคลากรทางการศึกษา

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ร้อยละของนักเรียน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

- ร้อยละของนักเรียน มีความรู้เรื่องสุขบัญญัติ 10 ประการ และสามารถนำไปปฏิบัติใน

ชีวิตประจำวันและแนะนำผู้อื่นได้

- ร้อยละของนักเรียน ได้ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

- ร้อยละของนักเรียน ได้ร่วมความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และโทษของการสูบบุหรี่

- ร้อยละของชุมชนให้ความร่วมมือในการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

- ร้อยละ ของนักเรียน ได้รับอาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....2,000.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....2,000.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....-.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ


(นายเจษฎา สิ้นภัย)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

- ครูและบุคลากรทางการศึกษา

- จำนวนชั่วโมงเข้าร่วมจิตสาธารณะประโยชน์ตามเกณฑ์แต่ละระดับกำหนด

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ร้อยละ ของจำนวนนักเรียน มีบุคลิกภาพสุภาพอ่อนน้อมยิ้มแย้มแจ่มใส

- ร้อยละของ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะประโยชน์ เหมาะสมกับวัย

- ร้อยละของนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานส่วนรวม

- ร้อยละของนักเรียนสามารถทำงานผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จำนวน.....5,000.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

จำนวน.....5,000.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ

จำนวน.....-.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ


(นายอนุชา เทียนสิงห์)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ พัฒนางานธุรการและงานสารบรรณโรงเรียน

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- การบริหารจัดการภายในโรงเรียน เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
- โรงเรียนได้รับการสนับสนุนเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....10,000.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....10,000.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....-.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ


(นายศรเพชร บุญภู)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- การบริหารจัดการภายในโรงเรียน เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
- โรงเรียนได้รับการสนับสนุนเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....5,000.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....5,000.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....-.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568


5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



(นางนิรมล ศรีมงคล)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เคียงคู่สถานศึกษาพอเพียง

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา
- วิทยากรภายนอก/แหล่งเรียนรู้

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ร้อยละของนักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ภายในและภายนอกให้เกิดประโยชน์

สูงสุด

- ร้อยละของนักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ร้อยละของครูจัดกระบวนการสังคมการเรียนรู้ให้นักเรียนอย่างหลากหลาย
- ร้อยละของนักเรียนมีความรู้แลปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จำนวน.....5,000.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

จำนวน.....5,000.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ

จำนวน.....-.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ


(นายเกษมศักดิ์ โทแสง)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ครูและบุคลากรทางการศึกษา
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ผู้ปกครองนักเรียน

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ร้อยละของการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าประสงค์

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....7,000.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....7,000.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....-.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568


5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ


(นางนิรมล ศรีมงคล)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ จ้างเหมารถรับ – ส่งนักเรียน

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- โรงเรียนมียานพาหนะ ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย จำนวน 4 คัน
- โรงเรียนอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางมาโรงเรียนให้กับนักเรียน ร้อยละ 90

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- โรงเรียนได้จัดหายานพาหนะที่มีความปลอดภัยให้บริการแก่นักเรียนได้อย่างทั่วถึง

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....230,000.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....230,000.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....-.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ

(นางสายสมร พงษ์วัน)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 24 คน และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่

3 จำนวน 358 คนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการลด การคัดแยกขยะและ
การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมจาก
โครงการโรงเรียนปลอดขยะที่โรงเรียนจัดทำขึ้น

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จำนวน.....-.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

จำนวน.....-.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ

จำนวน.....-.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568


5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ


(นางนิรมล ศรีมงคล)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ ปรับปรุงพัฒนาประชาสัมพันธ์โรงเรียน

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน วารสารแผ่นพับ และป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ ในระดับดี

- โรงเรียนสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในระดับดี

- โรงเรียนมีระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสัมพันธ์) มีเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก สารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมโรงเรียนที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....12,000.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....12,000.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



(นางสายสมร พงษ์วัน)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 358 คน
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 26 คน

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- นักเรียน มีกิริยาสุภาพอ่อนน้อมยิ้มแย้มแจ่มใส
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะประโยชน์ เหมาะสมกับวัย
- นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....-.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....-.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568


5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



(นางนิรมล ศรีมงคล)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ ก่อเจดีย์ทรายวันวิสาขบูชา

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีทักษะในการทำงานร่วมกัน อย่างน้อยร้อยละ 90

- นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมก่อเจดีย์ทราย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เผยแพร่ไทย
อย่างน้อย ร้อยละ 90

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- นักเรียนตระหนักในคุณค่าประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทยสามารถแสดงออกทางด้านสืบสาน
วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา อยู่ในเกณฑ์ ดี

- นักเรียนทุกคน มีส่วนร่วมอนุรักษ์ และเผยแพร่วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในกิจกรรมของ
โรงเรียน และชุมชน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จำนวน.....-.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

จำนวน.....-.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ

จำนวน.....-.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568


5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



(นางนิรมล ศรีมงคล)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ โรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงและโรงเรียนวิถีพุทธ

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 358 คน
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 26 คน

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ร้อยละของจำนวนนักเรียน มีกิริยาสุภาพอ่อนน้อมยิ้มแย้มแจ่มใส
- ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะประโยชน์ เหมาะสมกับวัย
- ร้อยละของนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานส่วนรวม
- ร้อยละของนักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จำนวน.....2,000.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

จำนวน.....2,000.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ

จำนวน.....-.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ


(นายอนุชา เทียนสิงห์)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- บุคลากรจากโรงพยาบาล/รพสต./อสม./ สภ.ปรีอใหญ่
- ครู/บุคลากรทางการศึกษา

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ร้อยละของนักเรียน ได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียน
- ร้อยละของนักเรียน ได้ดำเนินการกิจกรรม TO BE NUMBER ONE
- ร้อยละของนักเรียนได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันยาเสพติดและ

อบายมุขภายในสถานศึกษา

- ร้อยละของนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและอบายมุข
- ร้อยละของนักเรียนได้ร่วมความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดจากครู DARE

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จำนวน.....2,000.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

จำนวน.....2,000.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ

จำนวน.....-.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



(นายเจษฎา สิ้นภัย)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีทักษะการปฏิบัติด้านดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้าน อย่างน้อย ร้อยละ 90

- นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เผยแพร่ดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้าน อย่างน้อย ร้อยละ 90

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- นักเรียนตระหนักในคุณค่าดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้าน และภูมิปัญญาไทยสามารถแสดงออกทางด้านดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้าน อยู่ในเกณฑ์ ดี

- นักเรียนในชุมชนนาฏศิลป์ทุกคน มีส่วนร่วมอนุรักษ์ และเผยแพร่ดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้าน ในกิจกรรมของโรงเรียน และชุมชน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....-.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....-.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ


(นางนฤมล ใจใหญ่)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- นักเรียนโรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) จำนวน 358 คน

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) จำนวน 22 คน

- ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน ศิษย์เก่า โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) จำนวน 100 คน

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน และศิษย์เก่า ตระหนักถึงความสำคัญของโรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์)

- นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน และศิษย์เก่า ร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล อุทิศส่วนกุศลแด่ผู้มีคุณูปการต่อโรงเรียน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....-.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....-.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568


5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....


ลงชื่อ


(นางนิรมล ศรีมงคล)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ อาหารกลางวัน
2. สถานะของโครงการ
 ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว
3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ
ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)
 - นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีอาหารกลางวันรับประทานทุกวันทุกคนครบร้อยละ 100 เหมาะสมกับวัย ตามเกณฑ์ของกรมอนามัยผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)
 - นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน ที่สะอาดมีประโยชน์ถูกหลักโภชนาการ มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยมากขึ้น
 - จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการลดลง
4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 - 4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....ตามที่ได้รับจัดสรร.....บาท
 - 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....880,000.....บาท เมื่อวันที่.....
 - 4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....-.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568
5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)
.....ไม่มี.....
- ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)
.....ไม่มี.....

ลงชื่อ


(นางสาวศิริพร จันทร์หอม)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ อาหารเสริม (นม)

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ผู้เรียนระดับอนุบาล-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ได้ดื่มนมทุกคนและทุกวัน

- ผู้เรียนระดับอนุบาล-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 นักเรียนมีสุขภาพกายที่ดี มีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรงเติบโตได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ร้อยละ 85 ของผู้เรียนระดับอนุบาล-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ได้ดื่มนมทุกคนและทุกวัน

- ร้อยละ 85 ของผู้เรียนระดับอนุบาล-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 นักเรียนมีสุขภาพกายที่ดี มี

สุขภาพร่างกายแข็งแรงเติบโตได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จำนวน.....-.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

จำนวน.....312,000.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ

จำนวน.....-.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ

ฉวีพร

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาววิศรา คล้ากระโทก)

1. โครงการ สหกรณ์โรงเรียน

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้พื้นฐานเรื่องสหกรณ์และฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง
- นักเรียนร้อยละ 80 มีการวางแผนในการใช้จ่ายและการลงทุน
- นักเรียนร้อยละ 80 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเรื่องสหกรณ์มีการวางแผนในการใช้จ่าย ประหยัดอดออม มีความรับผิดชอบ และสามารถนำความรู้เกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จำนวน.....-.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

จำนวน.....-.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ

จำนวน.....-.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568


5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



(นางนิรมล ศรีมงคล)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน (บวร)

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- นักเรียนโรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสัมพันธ์) จำนวน 358 คน
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสัมพันธ์) จำนวน 22 คน
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 200 คน

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ร้อยละ 80 ของนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน
- ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน
- ร้อยละ 80 ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรม

ของโรงเรียนและชุมชน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จำนวน.....-.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

จำนวน.....-.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ

จำนวน.....-.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568


5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



(นางนิรมล ศรีมงคล)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาพื้นบ้าน

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- นักเรียน โรงเรียนนิคม3(กรมประชาสงเคราะห์) มีความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้อยละ 100

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- นักเรียนแสดงออกถึงความงามในศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....-.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....-.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568


5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ


(นางนิรมล ศรีมงคล)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ การเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ มุลินธิพัฒนาชีวิตชนบทสนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์)

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าครบถ้วน
- นักเรียนร้อยละ 80 ไม่มีปัญหาทุพโภชนาการ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- โรงเรียนมีแหล่งผลิตอาหารที่เพียงพอกับความต้องการบริโภค
- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ในห้องถิ่น สำหรับครู นักเรียน และชุมชน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....-.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....80,000.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....-.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ


(นายเกษมศักดิ์ โทแสง)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมโรงเรียน

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- โรงเรียนมีห้องน้ำห้องส้วมบริการที่เพียงพอแก่นักเรียน ร้อยละ 100

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสัมพันธ์) มีห้องน้ำห้องส้วมใช้อย่างเพียงพอ สะอาด

ถูกสุขลักษณะ ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....100,000 (งบบริจาค).....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน..... 100,000.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ


(นายเกษมศักดิ์ โทแสง)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ ก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์
2. สถานะของโครงการ
 ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว
3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ
ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)
- โรงเรียนมีหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้บริการผู้ปกครอง
ชุมชนและอื่นๆ ร้อยละ 100
ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)
- โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....2,138,000 (งบโรงเรียนคุณภาพ).....บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....2,138,000.....บาท
4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....-.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568
5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)
.....ไม่มี.....
- ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)
.....ไม่มี.....

ลงชื่อ


(นายเกษมศักดิ์ โทแสง)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- โรงเรียนมีลานกีฬาอเนกประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้บริการผู้ปกครอง ชุมชน และอื่นๆ ร้อยละ 100

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- นักเรียนใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์ในการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....250,000 (เงินบริจาค).....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน..... 250,000.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....-.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ


(นายเจษฎา สิ้นภัย)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ จัดทำประตูทางเข้าโรงเรียนด้านหลัง
2. สถานะของโครงการ
 ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว
3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ
ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)
- โรงเรียนมีประตูทางเข้าด้านหลัง สำหรับเข้า-ออก เปิด-ปิด เป็นเวลา ร้อยละ 100
ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)
- โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....20,000 (เงินบริจาค).....บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-.....บาท
4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน..... 20,000.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568
5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)
.....ไม่มี.....
ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)
.....ไม่มี.....

ลงชื่อ


(นายเกษมศักดิ์ โทแสง)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ จัดทำศาลาพักร้อน
2. สถานะของโครงการ
 ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว
3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ
ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)
- โรงเรียนมีศาลาพักร้อนบริการนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ ร้อยละ 100
ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)
- โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....20,000 (.งบบริจาค).....บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....20,000.....บาท
4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....-.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568
5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)
.....ไม่มี.....
ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)
.....ไม่มี.....

ลงชื่อ


(นายเกษมศักดิ์ โทแสง)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ จัดหาวัสดุสำนักงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ข้อมูลสารสนเทศการเงินและพัสดุครบถ้วนสมบูรณ์
- จำนวนวัสดุ – ครุภัณฑ์สำนักงานเพียงพอ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ร้อยละ 100 ของงานบริหารงบประมาณ มีวัสดุ – ครุภัณฑ์อำนวยความสะดวก
- ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศของงานบริหารงบประมาณ จัดเก็บถูกต้องตามระเบียบ

ทางราชการ ตรวจสอบได้

- ร้อยละ 80 ของการบริหารงานงบประมาณ ในโรงเรียนเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานครูและ

บุคลากร และมีความพึงพอใจ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....5,000.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....5,000.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....-.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ


(นางสายสมร พงษ์วัน)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ ระดมทรัพยากร

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- โรงเรียนมีทรัพยากรเพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษา
- ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ร้อยละ 80 โรงเรียนมีความพร้อมในการพัฒนาการศึกษาทุกด้าน
- ร้อยละ 80 ครู ผู้ปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจในการระดมทรัพยากร

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จำนวน.....-.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

จำนวน.....-.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ

จำนวน.....-.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568


5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



(นางนิรมล ศรีมงคล)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ สาธารณูปโภคในสถานศึกษา

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- โรงเรียนมีงบประมาณค่าสาธารณูปโภคเพียงพอตลอดปีการศึกษา

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ร้อยละ 100 ของงบประมาณค่าสาธารณูปโภคเพียงพอ

- ร้อยละ 100 ของผู้ที่เกี่ยวข้องมีความตระหนักในความประหยัดค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน

- ร้อยละ 100 ของครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อโครงการ ค่าสาธารณูปโภคใน

สถานศึกษา

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จำนวน.....207,000.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

จำนวน.....207,000.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ

จำนวน.....-.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ


(นางนฤมล ใจใหญ่)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ ปักจ้ยพื้นฐานนักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษ

2. สถานะของโครงการ

ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- นักเรียนโรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) ทุกคนได้รับทุนปักจ้ยพื้นฐานนักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษ และได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ร้อยละ 85 ของนักเรียนโรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์) มีความพึงพอใจต่อโครงการปักจ้ยพื้นฐานนักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....ตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์.....บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-.....บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....-.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)

.....ไม่มี.....

ลงชื่อ


(นางนฤมล ใจใหญ่)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ บริหารเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
2. สถานะของโครงการ
 ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว
3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ
ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)
- นักเรียน ชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพครบทุกคน
ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)
- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ถูกต้องและตรวจสอบได้
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน
4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน..... 581,258.....บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน..... 581,258.....บาท
4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....-.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568
5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)
.....ไม่มี.....
ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)
.....ไม่มี.....

ลงชื่อ



(นางสายสมร พงษ์วัน)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการ งบประมาณจ่าย 5%
2. สถานะของโครงการ
 ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว
3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ
ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)
- โรงเรียนมีงบประมาณสำรอง เพื่อใช้ในการดำเนินงานในกรณีมีเหตุจำเป็น เร่งด่วน ชุกเฉิน
และไม่ได้จัดทำโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการ
ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)
- ร้อยละ 100 โรงเรียนมีงบประมาณสำรองสำหรับการใช้จ่ายกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ชุกเฉิน
- ร้อยละ 90 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการ
4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน.....50,608.....บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....-.....บาท
4.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน.....50,608.....บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568
5. ปัญหาอุปสรรค (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)
.....ไม่มี.....
ข้อเสนอแนะ (ถ้าไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”)
.....ไม่มี.....

ลงชื่อ


(นางสายสมร พงษ์วัน)

ผู้รับผิดชอบโครงการ